

Co oznacza M w koncepcji SMART?

- a) Motywujący
- b) Mierzalny**
- c) Mały
- d) Metodyczny

Czym jest PMBOK?

- a) Technika planowania harmonogramu opartą o diagram Ganta
- b) Narzędziem do monitorowania budżetu projektów
- c) Metodą agile stosowaną w projektach IT
- d) Standardem i zbiorem najlepszych praktyk zarządzania projektami**

Która z poniższych odpowiedzi najlepiej opisuje różnicę między diagramem sieciowym a wykresem Gantta?

- a) Diagram sieciowy przedstawia zależność między zadaniami, a wykres Ganta pokazuje harmonogram realizacji zadań w czasie**
- b) Diagram sieciowy służy do prezentacji kosztów projektu, a wykres Ganta do analizy ryzyka
- c) Diagram sieciowy pokazuje czas trwania zadań, a wykres Ganta ich kolejność bez czasu
- d) Diagram sieciowy i wykres Ganta pokazują te same informacje

Jakie elementy składają się na „trójkąt ograniczeń” w zarządzaniu projektami?

- a) Ryzyko, technologia, ludzie
- b) Planowanie, budżet, zakończenie
- c) Zakres, czas, budżet**
- d) Innowacyjność, marketing, sprzedaż

Jakie są dwa główne rodzaje kosztów w projekcie?

- a) Stałe i zmienne
- b) Bezpośrednie i pośrednie**
- c) Krótkoterminowe i długoterminowe
- d) Planowane i rzeczywiste

Klient to:

- a) Właściciel projektu
- b) Ktoś, dla kogo realizuje się projekt**
- c) Ktoś, kto będzie korzystał z wyników projektu
- d) Ktoś, kto nie będzie korzystał z wyników projektu

Która cecha najlepiej opisuje proces?

- a) Kreatywność i innowacyjność
- b) Powtarzalne, określone czynności**
- c) Wysokie ryzyko i rewolucyjne zmiany
- d) Ciągła kontrola kierownika

Jedną z kluczowych cech każdego projektu odróżniających go od procesów powtarzalnych (np. na linii produkcyjnych) jest jego

- a) Brak terminu zakończenia
- b) Unikalność**
- c) Wykonywane zawsze przez tę samą osobę
- d) Brak konieczności planowania budżetu

Wskaż poprawną cechę WBS

- a) Jeśli czegoś nie ma w WBS, to projekt nadal może to dostarczyć
- b) Praca dubluje się na gałązkach
- c) Nie jest określany wspólnie z zespołem
- d) Na jego podstawie powstaje harmonogram**

Koszty wynagrodzenia programistów pracujących wyłącznie nad konkretnym projektem zakwalifikujemy jako:

- a) Koszty pośrednie
- b) Koszty administracyjne
- c) Koszty bezpośrednie**
- d) Koszty stałe

Dopasuje pojęcie do definicji: „Graf określający kolejność i relację między zadaniami. Nie pokazuje czasu.”

- a) Ścieżka krytyczna
- b) Diagram sieciowy**
- c) Diagram Ganta
- d) WBS

W ilu osób powinien składać się zespół projektowy (optymalnie)

- a) 3-4
- b) 5-7**
- c) 10-15
- d) Wszystkie odpowiedzi są poprawne

Do jakiego rodzaju kosztów zazwyczaj zalicza się wynagrodzenie kierownictwa?

- a) Bezpośrednie
- b) Hybrydowe
- c) Pośrednie**
- d) Zstępujące